

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 191'000.00				
Objekt	Sanierung und Neugestaltung Friedhof Schinznach-Dorf				
Beschluss	Gemeindeversammlung 26.11.2021				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7710.5030.02				Fr. 143'386.55
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 0.00
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 143'386.55
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 191'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -47'613.45
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 143'386.55
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 143'386.55
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		100449	14030.01	3300.30	Fr. 143'386.55
Total der Nettoinvestition:					Fr. 143'386.55
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen. Es wurden gegenüber der Offerte einige Anpassungen gemacht, wodurch das Projekt kostengünstiger ausgeführt werden konnte.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Schinznach, 23. Februar 2026

Gemeinde Schinznach,

Gemeinde Schinznach
Abteilung Finanzen

Gemeinderat Schinznach
Gemeindeammann

Leiterin Finanzen

Gemeindeschreiber-Stv.

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Schinznach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Schinznach, 21. März 2026

Finanzkommission Schinznach
Präsidentin

Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Schinznach hat am 25. Juni 2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Schinznach, 25. Juni 2026

Gemeinderat Schinznach
Gemeindeammann

Gemeindeschreiberin

Kostenträger 17710503002 Sanierung und Neugestaltung Friedhof

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre

1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)

Einwohnergemeinde Schinznach

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
	Saldo inkl. Vortrag						
20.06.2022	222471/10329390/TONY LINDER + PA Neugestaltung Friedhof	K	2000001				
20.06.2022	10329390 TONY LINDER + PA Neugestaltung Friedhof	222471 K+	2000001		9'400.00		9'400.00
1	222471						
11.07.2022	223039/10329390/TONY LINDER + PA Honorar Neugestaltung Friedhof	K	2000001				
11.07.2022	10329390 TONY LINDER + PA Honorar Neugestaltung Friedhof	223039 K+	2000001		5'200.00		14'600.00
2	223039						
17.10.2022	224342/10329620/MUELLER LAND SCHA Honorar Gestaltung Gemeinschaftsgrab Friedhof	K	2000001				
17.10.2022	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar Gestaltung Gemeinschaftsgrab Friedhof	224342 K+	2000001		5'705.40		20'305.40
3	224342						
18.11.2022	224822/1418/DEP. VOLKSWIRTSC Abklärungen Baurecht Neugestaltung Friedhof	K	2000001				
18.11.2022	1418 DEP. VOLKSWIRTSC Abklärungen Baurecht Neugestaltung Friedhof	224822 K+	2000001		31.10		20'336.50
4	224822						
02.03.2023	230937/10329586/ABTEILUNG FIN ANZ BG Nr. BVUAFB.22.2135 Sanierung und Umgestaltung Friedhof	K	2000001				
02.03.2023	10329586 ABTEILUNG FINANZ BG Nr. BVUAFB.22.2135 Sanierung und Umgestaltung Friedhof	230937 K+	2000001		588.00		20'924.50
5	230937						
03.03.2023	230938/10328143/GEMEINDE SCHI NZN Baubewilligungsgebühren Sanierung und Umgestaltung Friedhof	K	2000001				
03.03.2023	10328143 GEMEINDE SCHINZN Baubewilligungsgebühren Sanierung und Umgestaltung Friedhof	230938 K+	2000001		613.00		21'537.50
6	230938						
15.08.2023	233610/10329620/MUELLER LAND SCHA Honorar Projekt Sanierung Friedhof	K	2000001				
15.08.2023	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar Projekt Sanierung Friedhof	233610 K+	2000001		7'162.05		28'699.55
7	233610						
16.10.2023	234466/10328148/ZULAUF JUERG 1 Akonto, Friedhof Schinznach-Dorf	K	2000001				
16.10.2023	10328148 ZULAUF JUERG 1 Akonto, Friedhof Schinznach-Dorf	234466 K+	2000001		21'540.00		50'239.55
8	234466						
16.10.2023	234469/10328444/FREI ROHRLEIT UNG Arbeiten Kirche Umlegung Wasserleitung	K	2000001				
16.10.2023	10328444 FREI INFRA AG Arbeiten Kirche Umlegung Wasserleitung	234469 K+	2000001		1'014.70		51'254.25
9	234469						

Kostenträger 17710503002 Sanierung und Neugestaltung Friedhof

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre

1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)

Einwohnergemeinde Schinznach

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
14.11.2023	235016/10329620/MUELLER LANDSCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach	K	2000001				
14.11.2023	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach	235016 K+	2000001		7'875.55		59'129.80
10	235016						
29.11.2023	235308/10328148/ZULAUF JUERG 1 2. Akonto, Friedhof Schinznach-Dorf	K	2000001				
29.11.2023	10328148 ZULAUF JUERG 1 2. Akonto, Friedhof Schinznach-Dorf	235308 K+	2000001		53'850.00		112'979.80
11	235308						
31.12.2023	235688/10329620/MUELLER LAND SCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach Dorf	K	2000001				
31.12.2023	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach Dorf	235688 K+	2000001		2'100.15		115'079.95
12	235688						
27.05.2024	242240/10329620/MUELLER LAND SCHA Honorar Sanierung Friedhof Schinznach-Dorf	K	2000001				
27.05.2024	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar Sanierung Friedhof Schinznach-Dorf	242240 K+	2000001		1'335.05		116'415.00
13	242240						
21.08.2024	243810/10329637/WEINBAU PETE R ZI Apéro Eröffnung Gemeinschaftsgrab	K	2000001				
21.08.2024	10329637 WEINBAU PETER ZI Apéro Eröffnung Gemeinschaftsgrab	243810 K+	2000001		134.00		116'549.00
14	243810						
27.08.2024	243870/10328021/THEO WERNLI A G Eichenbretter/Kupferdeckel	K	2000001				
27.08.2024	10328021 THEO WERNLI AG Eichenbretter/Kupferdeckel	243870 K+	2000001		1'102.60		117'651.60
15	243870						
31.08.2024	243873/10329375/BAECKEREI-KO NDIT Zopf und Speckzopf, Projekt Sanierung Friedhof	K	2000001				
31.08.2024	10329375 BAECKEREI-KONDIS Zopf und Speckzopf, Projekt Sanierung Friedhof	243873 K+	2000001		70.40		117'722.00
16	243873						
17.10.2024	244548/10328117/LEHNERT META LLBA Zaun	K	2000001				
17.10.2024	10328117 LEHNERT METALLBA Zaun	244548 K+	2000001		2'762.50		120'484.50
17	244548						
06.11.2024	244951/10328148/ZULAUF JUERG 1 Schlussrechnung Projekt Sanierung Friedhof	K	2000001				
06.11.2024	10328148 ZULAUF JUERG 1 Schlussrechnung Projekt Sanierung Friedhof	244951 K+	2000001		15'145.10		135'629.60
18	244951						
16.12.2024	245503/10329620/MUELLER LAND SCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach Dorf	K	2000001				
16.12.2024	10329620 MUELLER LANDSCHA Honorar, Gemeinschaftsgrab Friedhof Schinznach Dorf	245503 K+	2000001		6'967.80		142'597.40

Kostenträger 17710503002 Sanierung und Neugestaltung Friedhof

Detail nach Belegdatum (01.01.2014 - 31.12.2026), Alle Geschäftsjahre
 1 Einwohnergemeinde 300000 Sitzungs-/Taggelder Kommissionen - 101100404 Hilfskonto REWAS (Debi/Kredi)
 Einwohnergemeinde Schinznach

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
19	245503						
17.02.2025	250692/10328791/STEFAN KELLER GM Beschriftung der Bauminseln neues Gemeinschaftsgrab	K	2000001				
17.02.2025	10328791 STEFAN KELLER GM Beschriftung der Bauminseln neues Gemeinschaftsgrab	250692 K+	2000001		691.85		143'289.25
20	250692						
17.02.2025	250693/10328791/STEFAN KELLER GM Grabbezeichnungsständer mit Wechselschild	K	2000001				
17.02.2025	10328791 STEFAN KELLER GM Grabbezeichnungsständer mit Wechselschild	250693 K+	2000001		97.30		143'386.55
21	250693						
Total Kostenart		503001 Tiefbauten			143'386.55	0.00	143'386.55
Kostenträger Soll							143'386.55
Kostenträger Haben							0.00
Kostenträger		17710503002 Sanierung und Neugestaltung Friedhof					143'386.55